



Checklist de casamento definitivo

200 tarefas para executar até o grande dia

O planejamento do casamento é a construção de um sonho. Transforme este processo em uma jornada prazerosa, organizada e tranquila. Marque os itens à medida que avançar e concentre-se no que realmente importa: a celebração do amor.

Fase 1: a fundação (12+ meses antes)

O ponto de partida. Estabeleça os pilares que guiarão todas as escolhas futuras do seu casamento.

Visão e orçamento

- ☐ Ter uma conversa franca sobre o orçamento, definindo as contribuições financeiras.
- ☐ Criar uma planilha de orçamento detalhada com todas as categorias de despesas.
- ☐ Definir as 3 maiores prioridades do casal (ex: gastronomia, música, fotografia).
- ☐ Definir a data do casamento, considerando estação, feriados e disponibilidade.
- ☐ Começar a sonhar com o estilo da festa: clássico, rústico, moderno, etc.
- ☐ Criar uma pasta digital para salvar imagens de referência, contratos e planilhas.
- ☐ Montar uma lista de convidados preliminar para estimar o número de pessoas.
- ☐ Planejar e realizar a festa de noivado (local, convidados, cardápio).

Equipe estratégica e local



Criar uma shortlist de 5 a 7 locais para a cerimônia e festa.

- ☐ Agendar e realizar visitas técnicas aos locais finalistas.
- ☐ Reservar a igreja (se aplicável) e verificar as datas disponíveis.
- ☐ Definir o local da festa e assinar o contrato.
- ☐ Pesquisar, entrevistar e contratar a assessoria de casamento.
- ☐ Criar shortlist, analisar portfólios, agendar reuniões e contratar o fotógrafo.
- ☐ Criar shortlist, analisar portfólios e contratar o cinegrafista.

Bem-estar a longo prazo

- ☐ Agendar consulta com dermatologista para plano de cuidados com a pele.
- ☐ Agendar consulta com nutricionista para planejamento alimentar.
- ☐ Agendar consulta com dentista para saúde bucal e tratamentos estéticos.
- ☐ Estabelecer uma rotina de exercícios físicos consistente.

Fase 2: construindo a visão (10-11 meses antes)

Os sonhos ganham contornos visuais. É hora de definir a paleta e os fornecedores criativos.

Estética e decoração

- ☐ Definir a paleta de cores e a identidade visual do casamento.
- ☐ Criar um mood board detalhado com imagens de referência para a decoração.
- ☐ Pesquisar, orçar e entrevistar empresas de decoração e floristas.
- ☐ Contratar a empresa de decoração ou o florista.
- ☐ Pesquisar referências, fazer orçamentos e visitar lojas de vestido de noiva.
- ☐ Pesquisar serviço de live streaming da cerimônia (se aplicável).

Gastronomia e música

- ☐ Definir o tipo de serviço de buffet (à francesa, coquetel, ilhas).
- ☐ Pesquisar, agendar degustações e contratar o buffet.

- ☐ Pesquisar, orçar e contratar o fornecedor de bebidas.
- ☐ Definir a atração musical da festa (DJ ou Banda).
- ☐ Pesquisar, analisar repertório e contratar a atração musical principal e especial.
- ☐ Contratar o coral ou músicos para a cerimônia religiosa.
- ☐ Contratar a iluminação cênica e iluminação de pista.

Fase 3: pessoas e detalhes iniciais (8-9 meses antes)

Formalize papéis e inicie a comunicação com os seus convidados.

O cortejo e a experiência

- ☐ Definir quem serão os padrinhos, madrinhas, daminhas e pajens, e convidá-los.
- ☐ Finalizar a lista de convidados com sobrenomes e endereços completos.
- ☐ Pesquisar roteiros de lua de mel e solicitar orçamentos.
- ☐ Escolher o vestido de noiva e fechar o contrato.
- ☐ Criar o site do casamento (história, fotos, local e RSVP).
- ☐ Pesquisar e solicitar orçamentos de convites e identidade visual.
- ☐ Enviar o "Save the Date" e atualizar dicas de hotéis no site.
- ☐ Comunicar às mães dos noivos para definirem a cor de seus vestidos.
- ☐ Contratar o celebrante da cerimônia (caso não seja na igreja).

Documentação e planejamento legal

- ☐ Discutir o regime de bens do casamento.
- ☐ Verificar e organizar toda a documentação necessária para o casamento civil.

🎯 Fase 4: detalhes sensoriais e logística (6-7 meses antes)

Refine a experiência por meio do paladar, da papelaria e do suporte logístico.

Gastronomia e papelaria

- ☐ Encomendar o bolo do casamento após degustação.
- ☐ Definir o cardápio final da festa com o buffet.
- ☐ Fazer degustações e contratar os docinhos e bem-casados.
- ☐ Encomendar os convites de casamento e toda a papelaria.
- ☐ Contratar o bar de drinques e definir a carta de coquetéis.
- ☐ Pesquisar e orçar as lembrancinhas do casamento.

Lua de mel, provas e infraestrutura

- ☐ Definir o roteiro, emitir passagens e fechar reservas da lua de mel.
- ☐ Contratar seguro viagem e notificar bancos sobre destino internacional.
- ☐ Contratar infraestrutura extra (gerador, banheiros, coberturas).
- ☐ Pesquisar referências e agendar o dia da noiva.
- ☐ Fazer a primeira prova do vestido de noiva.
- ☐ Pesquisar e reservar o local para a noite de núpcias.

Fase 5: composição do visual e ambiente (4-5 meses antes)

Harmonize o look dos noivos, do cortejo e os elementos da ambientação.

Trajes e acessórios

- ☐ Definir, provar e ajustar o traje do noivo, além de comprar acessórios.
- ☐ Definir e comprar a roupa das daminhas e pajens.
- ☐ Comprar o sapato da noiva (essencial para as próximas provas).
- ☐ Definir véu, grinalda e as joias que usará no dia.
- ☐ Escolher e encomendar as alianças.
- ☐ Comprar a lingerie para o dia do casamento e noite de núpcias.

Cortejo, ambientação e presentes

- ☐ Definir quem levará as alianças e providenciar o porta-alianças.
- ☐ Definir o estilo do buquê com a decoradora e comprar o topo de bolo.
- ☐ Verificar a compra de forminhas especiais e peças para a mesa de doces.
- ☐ Criar a lista de presentes e atualizar o site do casamento com os links.

⚙ Fase 6: execução e alinhamentos (2-3 meses antes)

O ponto de transição da idealização para a ação concreta.

Comunicação e definições finais

- ☐ Enviar convites (exterior: 3 meses | outras cidades: 2 meses | locais: 45 dias).
- ☐ Dar entrada na documentação do casamento civil e agendar curso de noivos.
- ☐ Fazer a prova do vestido de noiva (com sapato e lingerie corretos).
- ☐ Marcar degustação final do cardápio e solicitar ajustes.
- ☐ Reunião com decoradora para definir layout e mobiliário.
- ☐ Realizar a sessão de fotos pré-casamento (e-session).
- ☐ Definir músicas (primeira dança, cerimônia religiosa) e ordem do cortejo.
- ☐ Encomendar buquê da noiva, lapelas e definir o que daminhas/pajens carregarão.
- ☐ Definir e encomendar as lembrancinhas.

Logística e serviços complementares

- ☐ Reservar carro para noiva, serviço de vallet e segurança.
- ☐ Agendar clareamento dental e limpeza de pele profunda.

Fase 7: o mês final (1 mês antes)

Mês dedicado a revisões detalhadas, confirmações finais e preparação pessoal.

- ☐ Finalizar a entrega de todos os convites.
- ☐ Fazer o teste de cabelo e maquiagem (idealmente junto com a prova do vestido).
- ☐ Fazer a prova final do vestido de noiva.
- ☐ Reunião com assessoria para revisar o cronograma/timeline do dia.
- ☐ Reunião com DJ/Banda (playlist), fotógrafo (fotos posadas) e celebrante.
- ☐ Prova dos arranjos florais com a decoradora.
- ☐ Escrever os votos do casamento.
- ☐ Iniciar o RSVP Ativo (ligar para quem não respondeu).
- ☐ Informar número final de convidados ao buffet e decoradora (15-10 dias antes).
- ☐ Levar as alianças para polir e gravar a data.
- ☐ Começar a escrever cartões de agradecimento conforme presentes chegam.

Fase 8: a semana final (7 dias antes)

Semana de delegar, relaxar e cuidar dos últimos detalhes logísticos.

- ☐ Confirmar serviços, horários de chegada e pagamentos finais dos fornecedores.
- ☐ Última prova do vestido e combinar retirada; noivo retirar o traje e cortar cabelo.
- ☐ Delegar busca do buquê e transporte de itens para a festa (lembrancinhas, etc).
- ☐ Comunicar aos pais e padrinhos os horários e protocolos.
- ☐ Amaciar sapato em casa, fazer depilação e unhas (2-3 dias antes).
- ☐ Separar itens para o making of (convite, joias, perfume) e montar kit emergência.
- ☐ Preparar malas da lua de mel e noite de núpcias; organizar power banks.
- ☐ Beber muita água, alimentar-se bem e dormir o máximo possível.

O grande dia

O trabalho está feito. Hoje, sua única tarefa é estar presente e celebrar.

- ☐ Delegar qualquer problema: hoje não é dia de resolver pendências.
- ☐ Alimentar-se com comidas leves durante o dia.
- ☐ Manter a calma e seguir o cronograma do dia da noiva sem pressa.
- ☐ Reservar um momento para agradecer aos pais.
- ☐ Ser pontual na cerimônia (atraso máximo de 15 minutos é o limite).
- ☐ Sorrir, abraçar, beijar, conversar, dançar e viver intensamente!

✈ Pós-casamento: o novo começo

A conclusão organizada do processo e o início tranquilo da nova vida a dois.

- ☐ Enviar cartões de agradecimento pela presença e presentes (dentro de 3 meses).
- ☐ Organizar presentes e realizar trocas, se necessário.
- ☐ Providenciar alteração de documentos com o novo sobrenome (se aplicável).
- ☐ Enviar feedback, depoimentos e fotos para fornecedores e blogs.
- ☐ Selecionar fotos, aprovar layout do álbum e vídeo do casamento.
- ☐ Limpeza profissional e armazenamento adequado do vestido de noiva.
- ☐ Começar a planejar e aproveitar a vida a dois!